

СОГЛАСОВАНО

Руководитель регионального проекта  
Министр природопользования и экологии  
Республики Башкортостан



У.С. Искандаров  
2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации  
городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан



У.М. Мустафин  
2020 г.

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
по достижению результатов регионального проекта «Чистая страна»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	<b>Результат регионального проекта: Ликвидирован один наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде на городского округа город Уфа Республики Башкортостан</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Искандаров У.С.</b>	<b>акт выполненных работ</b>	<b>К</b>
1.1.1	Мероприятие: выполнение работ по муниципальному контракту на разработку проектно-изыскательских работ на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфхимпром» в результате его деятельности	15.04.2019	15.11.2020	Фазылов Н.М. Мустафин У.М.	акт выполненных работ	РРП
1.1	Контрольная точка: произведена приемка разработанных проектно-изыскательских работ по муниципальному контракту на ликвидацию	-	15.11.2020	Фазылов Н.М. Мустафин У.М.	акт выполненных работ	РРП

	накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности					
1.2.1	Мероприятие: оплата выполненных проектно-изыскательских работ по муниципальному контракту на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности	15.11.2020	15.12.2020	Фазылов Н.М. Мустафин У.М.	платежные поручения	ВДЛ
1.2	Контрольная точка: произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ по муниципальному контракту на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности	-	15.12.2020	Фазылов Н.М. Мустафин У.М.	платежные поручения	ВДЛ
1.3.1	Мероприятие: подготовка и направление заявки в Минприроды России на предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности	01.04.2021	01.06.2021	Давлетова К.Ф. Мустафин У.М.	заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета	РРП
1.3.2	Мероприятие: заключение Соглашения между Правительством РБ и Минприроды России о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности	01.06.2021	31.12.2021	Фазылов Н.М. Мустафин У.М.	соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РРП
1.3	Контрольная точка: заключено Соглашение между Правительством РБ и Минприроды		31.12.2021	Искандаров У.С. Мустафин У.М.	соглашение	К



	России о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности					
1.4.1	Мероприятие: формирование конкурсной документации для проведения закупок и выбора исполнителя работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности	01.12.2021	15.01.2022	Фазылов Н.М. Мустафин У.М.	техническое задание и проект государственного контракта	РРП
1.4	Контрольная точка: сформирована конкурсная документация для проведения закупок и выбора исполнителя работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности	-	15.01.2022	Давлетова К.Ф. Мустафин У.М.	конкурсная документация	РРП
1.5.1	Мероприятие: размещение информации о закупке в единой информационной системе в сфере закупок	15.01.2022	01.02.2022	Низамова Т.Г. Мустафин У.М.	размещенное извещение	РРП
1.5.2	Мероприятие: проведение закупки и заключение государственного контракта на выполнение работ на объекте	01.02.2022	01.03.2022	Низамова Т.Г. Мустафин У.М.	подписанные / утвержденные протоколы и решения комиссии и государственный контракт	РРП
1.5	Контрольная точка: заключен государственный контракт на выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности	-	01.03.2022	Фазылов Н.М. Мустафин У.М.	государственный контракт	РРП

1.6.1	Мероприятие: выполнение работ по государственному контракту на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности	15.02.2022	15.09.2024	Фазылов Н.М. Мустафин У.М.	акт выполненных работ	РРП
1.6.2	Мероприятие: проведение мониторинга хода выполнения работ в первом полугодии 2022 года	01.06.2022	01.07.2022	Давлетова К.Ф. Мустафин У.М.	отчет о ходе выполнения работ и/или акты выполненных работ	РРП
1.6.3	Мероприятие: проведение мониторинга хода выполнения работ во втором полугодии 2022 года	01.12.2022	25.12.2022	Давлетова К.Ф. Мустафин У.М.	отчет о ходе выполнения работ и/или акты выполненных работ	РРП
1.6.4	Мероприятие: проведение мониторинга хода выполнения работ в первом полугодии 2023 года	01.06.2023	01.07.2023	Давлетова К.Ф. Мустафин У.М.	отчет о ходе выполнения работ и/или акты выполненных работ	РРП
1.6.5	Мероприятие: проведение мониторинга хода выполнения работ во втором полугодии 2023 года	01.12.2023	25.12.2023	Давлетова К.Ф. Мустафин У.М.	отчет о ходе выполнения работ и/или акты выполненных работ	РРП
1.6.6	Мероприятие: проведение мониторинга хода выполнения работ в первом полугодии 2024 года	01.06.2024	01.07.2024	Давлетова К.Ф. Мустафин У.М.	отчет о ходе выполнения работ и/или акты выполненных работ	РРП
1.6	Контрольная точка: произведена приемка работ по государственному контракту на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности	-	15.09.2024	Фазылов Н.М. Мустафин У.М.	акт выполненных работ	РРП
1.7.1	Мероприятие: оплата выполненных работ по государственному контракту на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде,	15.09.2024	15.10.2024	Фазылов Н.М.	платежные поручения	РРП



	образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности					
1.7	Контрольная точка: произведена оплата выполненных работ по государственному контракту на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности	-	15.10.2024	Фазылов Н.М.	платежные поручения	РРП

*Г. Г. Мельников.*

