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регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Башкортостан)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Башкортостан)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Республика

Башкортостан)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сагитов И.Х.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Башкортостан

Хабибов Р.Т.Руководитель регионального проекта Министр

Гайдук Я.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа «Развитие физической культуры,

спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан»

Подпрограмма «Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание молодежи, развитие волонтерского

(добровольческого) движения в Республике Башкортостан»
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Обеспечены

разработка и

внедрение рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях,

нарастающим итогом

ПРОЦ

- - - 90 100

Доля

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещением

России примерной

программой

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

Утвержд

ение

документ

а

2 31.12.202

0

- -100 100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций.

1.2

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 30 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 192 240

 

Ежегодно в рамках

выполнения

результатов

предусмотрено

проведение и

участие в не

менее 100

мероприятиях.

Мероприятия,

приуроченные к 9

Мая:

- "Окна Победы";

- "Общероссийское

исполнение песни

"День Победы";

- "Поем двором" /

"Парад у дома

ветеранов" /

"Фронтовая

бригада";

- "Георгиевская

ленточка".

- Всероссийская

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 31.12.202

0

- -271 302

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

акция "Свеча

Памяти";

- Всероссийская

акция "Сад

памяти";

- "Уроки

мужества", онлайн

встречи с

ветеранами ВОВ,

патриотические

лагеря с участием

ветеранов

локальных войн.

Республиканский

лагерь "

Юный спецназовец

".

Общее количество

участвующих в

мероприятиях не

менее 20 000 чел.

1.3

Создание условий для

развития

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 6.4

33

7.1

16

 Ежегодно

реализуются

Проведе

ние

0 31.12.202

0

- -7.8 8.4

83

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

программы,

включающие в себя

проведение

мероприятий с

допризывной

молодежью

Республики

Башкортостан.

Планируется

реализовать не

менее 20

республиканских

мероприятий

("Уроки мужества",

онлайн встречи с

ветеранами ВОВ,

патриотических

лагерей с участием

ветеранов

локальных войн).

Реализация респуб

ликанского

фестиваля военно-

патриотических

клубов.

Участие в таких

премиях как:

"Русские ритмы",

массовых

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Во славу Великой

Победе",

"Гордимся,

помним, чтим",

Республиканская

военно-спортивная

игра "Зарница",

Республиканский

этап спортивно-

образовательной

игры "Защитники,

вперед!",

Всероссийский

конкурс

исследовательских

краеведческих

работ учащихся

"Отечество",

Всероссийский

конкурс музеев

образовательных

организаций,

Республиканские

соревнования

учащихся по

ориентированию,

Республиканский

этап
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Всероссийских

соревнований

"Школа

безопасности",

Республиканский

профильный лагерь

"Исследователи

родного края",

Республиканский

лагерь "Юный

спецназовец".

Общий охват не

менее 50 человек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Республика

Башкортостан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Обеспечены разработка и

внедрение рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях,

нарастающим итогом"

Доля общеобразовательных и

профессиональных образовательных

организаций, в которых утверждены

рабочие программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной Минпросвещением

России примерной программой

воспитания обучающихся от общего

количества общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций.

Гайдук Я.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Программа

воспитания обучающихся

-

Гайдук Я.А.

20.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

1.1.2

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа Программа

воспитания обучающихся с

-

Гайдук Я.А.

25.02.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

АИС

"Молодежь
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

изменениямииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России"

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Актуализированная программа

воспитания обучающихся

-

Гайдук Я.А.

28.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

1.1.4

Контрольная точка "Мониторинг

программ воспитания обучающихся

за I полугодие "

Отчет по исполнению программы

воспитания обучающихся

-

Гайдук Я.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://myros

mol.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Актуализированная программа

воспитания обучающихся с

изменениями

-

Гайдук Я.А.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

1.1.6

Контрольная точка "Мониторинг

программ воспитания обучающихся

по итогам III квартала"

Отчет об исполнении программы

воспитания обучающихся

-

Гайдук Я.А.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечены

разработка и внедрение рабочих

программ воспитания обучающихся

в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

Отчет об исполнении программы

воспитания обучающихся

-

Гайдук Я.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

АИС

"Молодежь

России"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Гайдук Я.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Гайдук Я.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Гайдук Я.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Гайдук Я.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Гайдук Я.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Гайдук Я.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Гайдук Я.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Гайдук Я.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка " Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Гайдук Я.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Гайдук Я.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Гайдук Я.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечено увеличение

численности детей и молодежи в

 

Ежегодно в рамках выполнения

Гайдук Я.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

«Электронны
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

возрасте до 30 лет, вовлеченных в

социально активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими проектами"

результатов предусмотрено

проведение и участие в не менее 100

мероприятиях.

Мероприятия, приуроченные к 9

Мая:

- "Окна Победы";

- "Общероссийское исполнение

песни "День Победы";

- "Поем двором" / "Парад у дома

ветеранов" / "Фронтовая бригада";

- "Георгиевская ленточка".

- Всероссийская акция "Свеча

Памяти";

- Всероссийская акция "Сад

памяти";

- "Уроки мужества", онлайн встречи

с ветеранами ВОВ, патриотические

лагеря с участием ветеранов

локальных войн.

Республиканский лагерь "

Юный спецназовец".

Общее количество участвующих в

мероприятиях не менее 20 000 чел.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг численности детей и

молодежи в возрасте до 30 лет,

Отчет (мониторинг численности

детей и молодежи в возрасте до 30

лет, вовлеченных в социально

-

Гайдук Я.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вовлеченных в социально активную

деятельность"

активную деятельность)результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Утвержден

план-график мероприятий на 2021

год"

Прочий тип документа План-график

мероприятий

-

Гайдук Я.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг численности детей и

молодежи в возрасте до 30 лет,

вовлеченных в социально активную

деятельность"

Отчет (мониторинг численности

детей и молодежи в возрасте до 30

лет, вовлеченных в социально

активную деятельность)

-

Гайдук Я.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Проведены Прочий тип документа Информация

-

Гайдук Я.А.

30.06.2021

Взаимо Взаимо АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мероприятия запланированные в

первом полугодии 2021 года"

о проведенных мероприятияхсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Молодежь

России"

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг численности детей и

молодежи в возрасте до 30 лет,

вовлеченных в социально активную

деятельность"

Отчет (мониторинг численности

детей и молодежи в возрасте до 30

лет, вовлеченных в социально

активную деятельность)

-

Гайдук Я.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания для

вовлечения детей и молодежи в

возрасте до 30 лет в целях

увеличения охвата патриотическими

проектами"

Отчет О проведенной

информационной компании

-

Гайдук Я.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг численности детей и

молодежи в возрасте до 30 лет,

вовлеченных в социально активную

деятельность"

Отчет (мониторинг численности

детей и молодежи в возрасте до 30

лет, вовлеченных в социально

активную деятельность)

-

Гайдук Я.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Гайдук Я.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Гайдук Я.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Гайдук Я.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Гайдук Я.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Гайдук Я.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Гайдук Я.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Гайдук Я.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Гайдук Я.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Гайдук Я.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Создание условий для

развития системы

межпоколенческого взаимодействия

и обеспечения преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи"

 Ежегодно реализуются программы,

включающие в себя проведение

мероприятий с допризывной

молодежью Республики

Башкортостан. Планируется

реализовать не менее 20

республиканских мероприятий

("Уроки мужества", онлайн встречи

с ветеранами ВОВ, патриотических

лагерей с участием ветеранов

локальных войн).

Реализация республиканского фести

валя военно-патриотических клубов.

Участие в таких премиях как:

"Русские ритмы", "Во славу

Великой Победе", "Гордимся,

Гайдук Я.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

помним, чтим", Республиканская

военно-спортивная игра "Зарница",

Республиканский этап спортивно-

образовательной  игры "Защитники,

вперед!", Всероссийский конкурс

исследовательских краеведческих

работ учащихся "Отечество",

Всероссийский конкурс музеев

образовательных организаций,

Республиканские соревнования

учащихся по ориентированию,

Республиканский этап

Всероссийских соревнований

"Школа безопасности",

Республиканский профильный

лагерь "Исследователи родного

края", Республиканский лагерь

"Юный спецназовец". Общий охват

не менее 50 человек.

1.3.1

Контрольная точка "Проведены

мероприятия направленные на

развитие межпоколенческого

взаимодействия в первом полугодии

2021 года"

Прочий тип документа Информация

о проведенных мероприятиях

-

Гайдук Я.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа Программа

проведения мероприятий с

-

Гайдук Я.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

АИС

"Молодежь
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

допризывной молодежью.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России"

1.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Информация

о проведенных мероприятиях, об

участии в конкурсах и премиях.

-

Гайдук Я.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Гайдук Я.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Гайдук Я.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Гайдук Я.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Гайдук Я.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Гайдук Я.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Гайдук Я.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Гайдук Я.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Гайдук Я.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Гайдук Я.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хабибов Р. Т. Министр Сагитов И. Х. 5

2 Администратор регионального

проекта

Гайдук Я. А. Заместитель министра Хабибов Р. Т. 10

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайдук Я. А. Заместитель министра Хабибов Р. Т. 10

4 Участник регионального

проекта

Гайдук Я. А. Заместитель министра Хабибов Р. Т. 10

5 Участник регионального

проекта

Миназов Ф. Х. Заместитель министра Хажин А. В. 10

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайдук Я. А. Заместитель министра Хабибов Р. Т. 10

7 Участник регионального

проекта

Гайдук Я. А. Заместитель министра Хабибов Р. Т. 10

8 Участник регионального

проекта

Миназов Ф. Х. Заместитель министра Хажин А. В. 10

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Гайдук Я. А. Заместитель министра Хабибов Р. Т. 10



проекта

10 Участник регионального

проекта

Гайдук Я. А. Заместитель министра Хабибов Р. Т. 10

11 Участник регионального

проекта

Миназов Ф. Х. Заместитель министра Хажин А. В. 10


