

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра
природопользования и экологии
Республики Башкортостан



М.Б. Фатхуллин

2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель главы
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан



С.С. Хусаинов

2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
по достижению результатов регионального проекта «Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--|---|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| Национальный проект «Экология» | | | | | | |
| Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)» | | | | | | |
| 1. | Результат регионального проекта: Создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Фатхуллин М.Б. | Акт. Введено в промышленную эксплуатацию 350 тыс.т./год мощностей по обработке твердых коммунальных отходов | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: Сопровождение вопросов и подготовка разрешительных документов на земельный участок на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Уфе (на полигоне в пос. Черкасы) | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Хусаинов С.С первый заместитель главы Администрации городского округа город Уфа РБ | Подготовка документов (писем, обращений) по мере необходимости | РРП |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|--|-----|
| 1.1 | Контрольная точка: Подготовлены разрешительные документы | | 01.12.2019 | Хусаинов С.С первый заместитель главы Администрации городского округа город Уфа РБ | Разрешение, акт приема передачи | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятие: Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов (приобретение контейнеров)* | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Хусаинов С.С первый заместитель главы Администрации городского округа город Уфа РБ | Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 1.2.2 | Мероприятие: Строительство мусоросортировочного комплекса | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Региональный оператор | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 1.2.3 | Мероприятие: Предоставление документов в Администрацию ГО г. Уфа и Минэкологии РБ | 31.12.2021 | 01.03.2022 | Региональный оператор | Акт выполненных работ | РРП |
| 1.2 | Контрольная точка: Объект введен в эксплуатацию | | 01.03.2022 | Хусаинов С.С первый заместитель главы Администрации городского округа город Уфа РБ | Информационно- аналитический отчет | РРП |

*Примечание: в 2019 году приобретено 240 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Начальник Управления коммунального
хозяйства и благоустройства Администрации
городского округа г. Уфа РБ



Р.Н. Хамитов

Исп. Филиппова Л.Н.,
тел. 273-54-54

