

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан по реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Результат: Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству общественных территорий, объекты включены в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)	–	01.03.2020, далее – ежегодно	Голованова И.А.	Перечень общественных территорий и мероприятий по благоустройству общественных территорий	К
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	15.02.2020, далее – ежегодно	Ельников Н.П.	Предложения по общественным территориям для общественных обсуждений	К
1.1.1	Мероприятие: Органами местного самоуправления объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений для включения объектов в муниципальные	01.02.2020, далее - ежегодно	15.02.2020, далее - ежегодно	Главы администраций муниципальных образований, Ковалева Ю.А.	Сообщение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	программы формирования современной городской среды					
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	–	01.03.2020, далее – ежегодно	Ельников Н.П.	Комиссия по оценке предложений	К
1.2.1	Мероприятие: Сформирована комиссия для оценки предложений (при необходимости)	15.02.2019, далее – ежегодно	01.03.2020 далее – ежегодно	Главы администраций муниципальных образований, Ковалева Ю.А.	Приказ	РП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	–	01.03.2020, далее – ежегодно	Ельников Н.П.	Территории муниципальных образований и мероприятия по благоустройству общественных территорий включены в муниципальные программы формирования современной городской среды	К
1.3.1	Мероприятие: Органами местного самоуправления проведены общественные обсуждения	15.02.2020, далее - ежегодно	01.03.2020, далее – ежегодно	Главы администраций муниципальных образований, Ковалева Ю.А.	Протокол по итогам общественных обсуждений	РП
1.3.2	Мероприятие: Органами местного самоуправления сформирован перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству	15.02.2020, далее - ежегодно	01.03.2020, далее – ежегодно	Главы администраций муниципальных образований, Ковалева Ю.А.	Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2	Результат: По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды	–	31.03.2020, далее – ежегодно	Голованова И.А.	Актуализированные муниципальные программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно	К
2.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	–	31.03.2020, далее – ежегодно	Ельников Н.П.	Проект нормативного правового акта об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды	К
2.1.1.	Мероприятие: Анализ содержания муниципальных программ	01.03.2020, далее – ежегодно	10.03.2020, далее – ежегодно	Главы администраций муниципальных образований	Аналитическая справка	РП
2.2.	КТ: Документ разработан	–	10.03.2020 далее – ежегодно	Ельников Н.П.	Проект нормативного правового акта об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды	К
2.2.1	Мероприятие: Разработка проектов муниципальных актов о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	01.03.2020, далее - ежегодно	10.03.2020, далее – ежегодно	Главы администраций муниципальных образований, Ковалева Ю.А.	Проект муниципального акта	РП
2.2.2	Мероприятие: Проекты муниципальных актов о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	10.03.2020, далее – ежегодно	31.03.2020, далее – ежегодно	Главы администраций муниципальных образований, Ковалева Ю.А.	Информация о согласовании проектов муниципальных актов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	согласованы с заинтересованными лицами					
2.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	–	31.03.2020, далее – ежегодно	Ельников Н.П.	Проект программы формирования современной городской среды	К
2.3.1	Мероприятие: Подписание муниципальных актов	31.03.2020, далее - ежегодно	31.03.2020, далее – ежегодно	Главы администраций муниципальных образований, Ковалева Ю.А.	Муниципальный акт	РП
2.3.2	Мероприятие: Размещение муниципальных актов на официальных сайтах	31.03.2020, далее – ежегодно	31.03.2020, далее – ежегодно	Главы администраций муниципальных образований, Ковалева Ю.А.	Муниципальные акты размещены на официальных сайтах	РП
3	Результат: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды	-	31.12.2020, далее – ежегодно	Голованова И. А.	На территории муниципальных образований улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств	К
3.1	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	01.03.2020, далее - ежегодно	Ельников Н.П.	Проектно-сметная документация	К
3.1.1	Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации	01.01.2020, далее – ежегодно	01.02.2020, далее - ежегодно	Главы администраций	Проектно-сметная документация	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				муниципальных образований, Ковалева Ю.А.		
3.1.2	Мероприятие: Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации	01.02.2020, далее – ежегодно	01.03.2020, далее – ежегодно	Главы администраций муниципальных образований, Ковалева Ю.А.	Заключение государственной экспертизы / письмо об отсутствии необходимости проведения проверки достоверности сметной стоимости	РП
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.05.2020, далее - ежегодно	Ельников Н.П.	Муниципальный контракт	К
3.2.1	Мероприятие: Проведение конкурсных процедур по определению подрядных организаций для выполнения работ	01.03.2020, далее - ежегодно	01.04.2020, далее - ежегодно	Главы администраций муниципальных образований, Ковалева Ю.А.	Сведения о закупке	РП
3.2.2	Мероприятие: Заключение муниципальных контрактов	01.04.2020, далее – ежегодно	01.05.2020, далее – ежегодно	Главы администраций муниципальных образований, Ковалева Ю.А.	Муниципальный контракт	РП
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	–	01.09.2020, далее - ежегодно	Ельников Н.П.	Выполнены мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.3.1	Мероприятие: Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, устранение замечаний	01.05.2020, далее – ежегодно	01.09.2020, далее – ежегодно	Главы администраций муниципальных образований, Ковалева Ю.А.	Акт приемки выполненных работ	РП
3.3.2	Мероприятие: Приемка выполненных работ	01.09.2020, далее – ежегодно	01.10.2020, далее – ежегодно	Главы администраций муниципальных образований, Ковалева Ю.А.	Акт приемки выполненных работ	РП
3.3.3	Мероприятие: Оплата выполненных работ	01.10.2020, далее – ежегодно	31.12.2020, далее – ежегодно	Ковалева Ю.А.	Платежное поручение	РП
4	Результат: Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"	–	31.12.2024	Разумикин Г.В.	Улучшены условия жизни граждан за счет внедрения современных технологий; повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; улучшено качество управления городским хозяйством	К
4.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион»	–	31.12.2024	Хаматвалиев Р.Ф.	Отчет	К



№ и/и	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.1	Мероприятие: Организация мониторинга исполнения паспорта регионального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	31.12.2019	31.12.2024	Лозберг В.Г., Главы администраций городских округов	Отчет	РП
4.2	КТ: В субъектах Российской Федерации внедрены цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития.	–	31.12.2020	Хаматвалиев Р.Ф.	Цифровая платформа	К
4.2.1	Мероприятие: Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития	31.12.2019	31.12.2020	Лозберг В.Г., Главы администраций городских округов	Акт ввода в эксплуатацию	РП

Руководитель регионального проекта



 Голованова И.А.

Исполнитель (соисполнитель) регионального проекта
 Заместитель главы Администрации городского округа город

Уфа РБ


 (Хайруллин А.Р.)