

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы
Администрации ГО г. Уфа РБ
_____ А.Р. Хайруллин

План -график

совещаний по завершению строительства многоквартирных жилых домов на территории ГО г. Уфа РБ, срок ввода которых нарушен.

на февраль 2019г.

№ п/п	Застройщик	Наименование объекта	Дата	Место проведения
1	АО "Интеграл"	Группа жилых домов (лит. 2,3) на земельном участке, ограниченном улицами Ахметова, Шмидта в Ленинском районе ГО г. Уфа РБ	05.02.2019	Адм. ГО
2	АО "Строитель"	1. Многоэтажный жилой дом со встроенным Православным центром детского творчества по ул. Ферина, 15/1 в Калининском районе ГО г. Уфа РБ 2. Многоэтажный жилой дом по ул. Глинки,5 (секция Д) в Калининском районе ГО г. Уфа РБ	07.02.2019	Адм. ГО
3	ООО НПО "СОМоСтрой"	Многоквартирные жилые дома литер 1 и литер 2 по ул. Лесотехникума у пересечении с ул. Энтузиастов в Октябрьском районе ГО г. Уфа РБ	12.02.2019	Адм. ГО
4	ООО МТПК "Маштехресурсы"	Многоэтажный жилой дом литер 4 в квартале, ограниченный ул. Свободы, Черниковской, Кремлевской, Первомайской в Калининском районе	14.02.2019	Адм. ГО
5	ООО "Оникс"	Жилой дом литер 6 в ЖК "Юл-Ай" в Кировском районе ГО г. Уфа РБ	19.02.2019	Адм. ГО
6	ООО "БашСтройКомплект"	Жилые дома в п. "Цветы Башкирии"	21.02.2019	Адм. ГО
7	ЗАО БИД	Многоэтажный жилой дом (литер 10) в микрорайоне "Урал" Кировского района ГО г. Уфа РБ	26.02.2019	Адм. ГО
		Многоэтажный жилой дом (литер 13) с ВПП предприятий бытового обслуживания в микрорайоне "Урал" Кировского района ГО г. Уфа РБ		
		Многоэтажный жилой дом (литер 35) со ВПП пр/пр обслуж-ия в мкр. "Урал" в Кировском районе ГО г. Уфа РБ		

Примечание: Возможен перенос даты совещания