

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы

Администрации ГО г. Уфа РБ

А.Р. Хайруллин

*План -график*

*совещаний по завершению строительства многоквартирных жилых домов на территории ГО г. Уфа РБ, срок ввода которых нарушен или имеются многочисленные обращения граждан.*

на май 2019г.

№ п/п	Застройщик	Наименование объекта	Дата	Место проведения
1	ООО СП Инициатива ОАО КПД	Жилой дом по ул. Дж. Киекбаева (литер б) в Советском районе ГО г. Уфа РБ	07.05.2019	Адм. ГО
2	ООО НПО "СОМоСтрой"	Многоквартирные жилые дома литер 1 и литер 2 по ул. Лесотехникума у пересечении с ул. Энтузиастов в Октябрьском районе ГО г. Уфа РБ	22.05.2019	Адм. ГО
3	ООО "Жилпромвест"	Многоэтажные жилые дома средней этажности ( 6 надземных этажей) по ул. Пугачева в Кировском районе ГО г. Уфа	29.05.2019	Адм. ГО

Примечание: Возможен перенос даты совещания