



04.09.2019 № 2431/1
На № 01-01-24319 от 05.08.19

Фархутдиновой М.С.

450092, г. Уфа, ул. Авроры,
д. 7/1а кв. 16

Уважаемая Марина Сергеевна!

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу завершения строительства секции «Д» жилого дома № 128/1 по ул. Менделеева, сообщаем следующее.

Для восстановления прав граждан, пострадавших от деятельности застройщика ООО «ПХК «Меркурий», на сегодняшний день выполнено следующее.

1. В течение мая-июля т.г. была разработана и постепенно реализуется юридическая схема, на основании которой МУП «СЗиТН» может выполнять работы по достройке секции «Д», участники строительства которой являются собственниками квартир на основании судебных решений (при строительной готовности секции «Д» порядка 70%).

2. Запланированы этапы работ по завершению строительства секции «Д»:

1-й этап: устройство кровли, установка окон, монтаж стояков внутренних инженерных сетей, включая пуск тепла – до конца 2019г.;

2-й этап: отделочные работы в местах общего пользования – 1-2-й квартал 2020г.;

3-й этап: фасадные работы – 2-3-й квартал 2020г.

В августе т.г. подрядная организация приступила к выполнению кровельных работ, в настоящее время заключаются подрядные договора на монтаж окон и дверей, монтажу стояков водоснабжения и водоотведения.

22.08.2019г. в ходе встречи с руководством МУП «СЗиТН» и заместителем главы Администрации ГО г.Уфа РБ А.Р.Хайруллин. в офисе МУП «СЗиТН» по адресу: ул.Комсомольская, 139 информация о ходе работ была доведена до представителей инициативных групп.

Начальник Управления
капитального строительства
Администрации ГО г.Уфа РБ

А.Ф.Осипов