
Согласовано: 

Руководитель  регионального  проекта 

Первый  заместитель  председателя 

Государственнорэ  комитета  РБ 

по строительству  и  архитектуре 

«  / # »  /и 

Утверждаю: 

Глава  Администрации 

городского округа  город  Уфа 

Республики  Башкортостан 

У.М.  Мустафин 

2019 г. «  » 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИИ 

Администрации  городского  округа  город  Уфа  Республики  Башкортостан 

по достижению  результатов  региональных  проектов 

Nn/n 
Наименование  результата,  мероприятия,  контрольной 

точки 

Сроки  реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Nn/n 

Наименование  результата,  мероприятия,  контрольной 

точки  начало  окончание 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Национальный  проект  «Жилье  и городская  среда» 

Региональный  проект  «Обеспечение  устойчивого  сокращения  непригодного  для  проживания  жилищного  фонда» 

1.  Утверждена  региональная  программа  переселения  граждан  из 

непригодного  для  проживания  жилищного  фонда  на 2019­2024  годы 

(далее  ­  региональная  программа  расселения) 

01.01.2019  01.03.2019  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  ­

Хайруллин  А.Р. 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Башкортостан 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

1.1.1.1  Ввод данных  в автоматизированную  информационную  систему 

Реформа  ЖКХ  для  формирования  приложений  к региональной 

программе  расселения. 

01.01.2019  31.01.2019  Первый  заместитель 

главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(благоустройство, 

ЖКХ)  ­  Хусаинов 

С.С. 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

/ 



2.  Заключено  соглашение  между  ГК  Фонд  ЖКХ  и  Республикой 

Башкортостан  на оказание  финансовой  поддержки  на  расселение 

непригодного  для  проживания  жилищного  фонда  на 2019­2024  годы 

01.03.2019  01.07.2019  Глава 

Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

соглашение  об 

оказании 

финансовой 

поддержки  на 

расселение 

непригодного  для 

проживания 

жилищного  фонда 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

2.1.1.1  Подготовка  необходимых  документов  подтверждающих 

выполнение  условий  предоставления  финансовой  поддержки  за 

счет средств  Фонда 

01.03.2019  23.04.2019  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  ­

Хайруллин  А.Р. 

Сводный  материал  Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

3.  Заключены  соглашения  между  Государственным  комитетом 

Республики  Башкортостан  по  строительству  и архитектуре  и 

муниципальными  образованиями  Республики  Башкортостан  по 

оказанию  финансовой  поддержки  на расселение  непригодного  для 

проживания  жилищного  фонда  на 2019­2024  годы 

01.07.2019  01.08.2019  Глава 

Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

соглашения  об 

оказании 

финансовой 

поддержки  на 

расселение 

непригодного  для 

проживания 

жилищного  фонда 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

3.1.1.1.  Организовано  заключение  соглашений  по оказанию  финансовой 

поддержки  администрациям  муниципальных  районов  и  городских 

округов  Республики  Башкортостан  на расселение  непригодного  для 

проживания  жилищного  фонда  на 2019­2024  годы 

01.07.2019  01.08.2019  Глава 

Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

соглашения  об 

оказании 

финансовой 

поддержки  на 

расселение 

непригодного  для 

проживания 

жилищного  фонда 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

4.  Реализованы  мероприятия,  предусмотренные  региональной 

программой  расселения  в 2019  году 

01.03.2019  31.12.2020  Глава 

Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

отчет  в Госстрой  РБ 

о  выполнении 

соглашения  об 

оказании 

финансовой 

поддержки  на 

расселение 

непригодного  для 

проживания 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 



жилищного  фонда 

4.1.1.1  Формирование  земельных  участков  под  строительство  домов  для 

расселения  граждан  из аварийного  жилищного  фонда  в рамках 

региональной  программы. 

01.05.2019  01.06.2019  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  ­

Хайруллин  А.Р. 

План  межевания 

земельного  участка 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

4.1.1.2  Оформление  права застройщика  на земельные  участки 

сформированные  под  строительство  домов  для  расселения  граждан 

из аварийного  жилищного  фонда  в рамках  региональной 

программы. 

01.05.2019  01.06.2019  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  ­

Хайруллин  А.Р. 

Договор  Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

4.1.1.3  Выдача  разрешения  на строительство  домов  для  расселения 

граждан  из аварийного  жилищного  фонда  в рамках  региональной 

программы. 

01.09.2019  01.10.2019  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  ­

Хайруллин  А.Р. 

Разрешение  на 

строительство  дома 

4.1.1.4  Подготовка  проектной  документации  на строительство  домов  для 

расселения  граждан  из аварийного  жилищного  фонда  в рамках 

региональной  программы. 

01.06.2019  01.09.2019  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  ­

Хайруллин  А.Р. 

Проектная 

документация 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

4.1.1.5  Объявление  конкурса  и заключение  муниципальных  контрактов  на 

строительство  домов  либо  приобретение  жилых  помещений  для 

расселения  граждан  из аварийного  жилищного  фонда  в рамках 

региональной  программы. 

01.10.2019  15.10.2019  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  ­

Хайруллин  А.Р. 

Муниципальные 

контракты 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

4.1.1.6  Ввод домов  в  эксплуатацию  01.03.2020  30.11.2020  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  ­

Хайруллин  А.Р. 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

законченного 

строительством 

объекта. 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 



4.1.1.7  Регистрация  права муниципальной  собственности  на  жилые 

помещения  приобретение  для  расселения  граждан  из  аварийного 

жилищного  фонда  в рамках  региональной  программы. 

30.11.2020  31.12.2020  Глава  Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

Выписка  из  ЕГРН 

4.1.  Мероприятия,  предусмотренные  региональной  программой 

расселения  в 2019  году  реализованы. 

01.04.2019  31.12.2020  Глава  Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

отчет  в Госстрой  РБ 

о  выполнении 

соглашения  об 

оказании 

финансовой 

поддержки  на 

расселение 

непригодного  для 

проживания 

жилищного  фонда 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

5.  Реализованы  мероприятия,  предусмотренные  региональной 

программой  расселения  в 2020  году 

01.01.2020  31.12.2021  Глава  Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

отчет  в Госстрой  РБ 

о  выполнении 

соглашения  об 

оказании 

финансовой 

поддержки  на 

расселение 

непригодного  для 

проживания 

жилищного  фонда 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

5.1.1.1  Формирование  земельных  участков  под строительство  домов  для 

расселения  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  в рамках 

региональной  программы. 

01.05.2020  01.06.2020  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  ­

Хайруллин  А.Р. 

План  межевания 

земельного  участка 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

5.1.1.2  Оформление  права  застройщика  на земельные  участки 

сформированные  под строительство  домов  для  расселения  граждан 

из аварийного  жилищного  фонда  в рамках  региональной 

программы. 

01.05.2020  01.06.2020  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  ­

Хайруллин  А.Р. 

Договор  Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

5.1.1.3  Выдача  разрешения  на строительство  домов  для  расселения 

граждан  из аварийного  жилищного  фонда  в рамках  региональной 

01.09.2020  01.10.2020  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

Разрешение  на 

строительство  дома 



программы.  г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  ­

Хайруллин  А.Р. 

5.1.1.4  Подготовка  проектной  документации  на строительство  домов  для 

расселения  граждан  из аварийного  жилищного  фонда  в рамках 

региональной  программы. 

01.06.2020  01.09.2020  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  ­

Хайруллин  А.Р. 

Проектная 

документация 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

5.1.1.5  Объявление  конкурса  и заключение  муниципальных  контрактов  на 

строительство  домов  либо  приобретение  жилых  помещений  для 

расселения  граждан  из аварийного  жилищного  фонда  в рамках 

региональной  программы. 

01.10.2020  15.10.2020  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  ­

Хайруллин  А.Р. 

Муниципальные 

контракты 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

5.1.1.6  Ввод домов  в  эксплуатацию  01.03.2021  30.11.2021  Заместитель  главы 

Администрации  ГО 

г. Уфа  РБ 

(строительство, 

архитектура)  ­

Хайруллин  А.Р. 

Акт  ввода в 

эксплуатацию 

законченного 

строительством 

объекта. 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 

5.1.1.7  Регистрация  права  муниципальной  собственности  на  жилые 

помещения  приобретение  для  расселения  граждан  из  аварийного 

жилищного  фонда  в рамках  региональной  программы. 

30.11.2021  31.12.2021  Глава  Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

Выписка  из  ЕГРН 

5.1.  Мероприятия,  предусмотренные  региональной  программой 

расселения  в 2020  году  реализованы. 

01.01.2020  31.12.2021  Глава  Администрации 

городского  округа 

г. Уфа  РБ 

отчет  в Госстрой  РБ 

о  выполнении 

соглашения  об 

оказании 

финансовой 

поддержки  на 

расселение 

непригодного  для 

проживания 

жилищного  фонда 

Руководитель 

регионального 

проекта  ­

Невоструев 

Г.С. 


